
中学校統合に伴う経過報告

H １５

１０．２４ 中学校統合に伴う打ち合わせ会議 文教常任委員 教育委員

吾妻町立学校統合委員会の委員構成・幹事会の役割等協議

１１．２７ 第１回吾妻町立学校統合委員会開催

議会議員・教育委員・小中校長代表・小中 PTA 会長・区長会長代表 ３５名

H １６

２． ３ 要請書提出 少子化に伴う適正規模の学校を求めて、４中学を１校に統合する旨

の要望書を教育委員会から町長へ提出

２． ５ 第２回吾妻町立学校統合委員会幹事会開催 要請書の内容について協議

２．２７ 第３回吾妻町立学校統合委員会幹事会開催 諮問内容協議

３．２２ 第２回吾妻町立学校統合委員会 趣意書（案）協議

６．１６ 第１回吾妻町立学校統合問題審議会開催 審議会の運営・中学校統合について審

議

７．１６ 第２回吾妻町立学校統合問題審議会開催 答申の時期について等協議

９．１４ 吾妻町立学校統合問題審議会懇談会開催 統合校建設に対する建設費比較につ

いて

１０．２９ 第３回吾妻町立学校統合問題審議会開催 懇談会での質問回答

１１．３０ 第１回吾妻町立学校統合問題審議会幹事会開催 代表者の選任、統合の是非に

ついて

１２．１４ 第２回吾妻町立学校統合問題審議会幹事会開催

１２．２７ 第３回吾妻町立学校統合問題審議会幹事会開催 答申書（案）について協議

H １７

１．２４ 第４回吾妻町立学校統合問題審議会開催 答申書（案）について協議

２．２５ 第５回吾妻町立学校統合問題審議会開催 答申書（案）を決定

３． ３ 答申書提出 町長へ

５．３１ 第１回統合準備委員会幹事会開催 名称の決定及び代表者の選任 課題別統合準

備委員会の設立について協議

７． ５ 第２回統合準備委員会幹事会開催

８． ５ 第３回統合準備委員会幹事会開催

８．３０ 第４回統合準備委員会幹事会開催

１１．２１ 第５回統合準備委員会幹事会開催

町 村 合 併

H １８

８． １ 第１回東吾妻町立学校統合に伴う相談会開催 文教委員、教育委員 会の名称及

び今後の取り組みについて

８．２１ 第２回東吾妻町立学校統合に伴う相談会開催

８．２２ 議員全員協議会 東吾妻町の中学校統合について

９．２９ 東吾妻町立学校統合に伴う懇談会開催 東地区役職者対象



１１． ７ 東吾妻町立学校統合に伴う懇談会開催 東地区幼・小・中 PTA 対象

１１．２７ 東吾妻町立学校統合に伴う懇談会開催 岩島地区幼・小・中 PTA 対象

１１．２９ 東吾妻町立学校統合に伴う懇談会開催 東小 PTA 対象

H １９

１．１９ 第３回東吾妻町立学校統合に伴う相談会開催 地区別懇談会の経過説明

６．１２ 議員全員協議会 東吾妻町の中学校統合について

７． ３ 文教厚生常任委員会 東吾妻町の中学校統合について

H ２１

６． 東吾妻町立中学校統合に関するアンケート調査

１１．１１ アンケート調査結果を議員全員協議会に報告

H ２２

３． ９ アンケート調査対象者に調査結果を報告（郵送等）

１２． ３ 町長より統合問題審議会へ諮問を受ける

町立中学校の再編整備（統廃合）の具体的方策

町立中学校の適正規模･適正配置の基本的考え方 についての諮問を受ける

１２．２２ 第１回東吾妻町立学校統合問題審議会開催

審議会委員４２名（議員６名・教育委員５名・小中学校長１０名・幼稚園長１名・

幼小中 PTA 会長１５名・区長会長代表５名）に委嘱状交付

①東吾妻町立中学校の再編整備の具体策について

②東吾妻町立中学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方について

Ｈ２３

１．２７ 第２回東吾妻町立学校統合問題審議会開催

①アンケート調査の結果報告

②各中学校の生徒数の推移の報告

③統合の諮問に対する答申に向けた課題の協議

２．２１ 第３回東吾妻町立学校統合問題審議会開催

①統合の諮問に対する答申に向けた協議

３． ４ 第４回東吾妻町立学校統合問題審議会開催

①統合の諮問に対する答申に向けた協議

答申案が提示され「中学校の統合は必要」「１学年あたり２学級以上が適切である」

３．１０ 審議会委員長から中澤町長へ答申書提出

①中学校統合は必要、②１学年あたり２学級以上が適切である

３．１５ 議員全員協議会に統合問題審議会からの答申内容について説明報告

９．１２ 答申を受けて中澤町長が９月定例議会において町の方針を表明

①町内５校を１校に統合する

②統合校は原町地区とする

③統合時期は平成２６年４月を目途とする

９．２０ 上毛新聞に統合の記事が掲載される

１０．１４ 学校通学問題審議会へ町長が諮問

①東吾妻町立中学校の統合に伴う通学方法について

②東吾妻町立小学校の通学方法に関することについて 諮問を受ける



１０．２１ 第１回東吾妻町立学校通学問題審議会開催

審議委員の委嘱３７名（議員７名・教育委員５名・幼小中 PTA 会長１５名・

区長会長代表５名・中学校長５名）

通学に対する各地区の意見を聴き検討したいので、各地区の懇談会開催を確認

１１．２９ 通学に対する地区別懇談会の開催 第１回（原町地区通学問題懇談会）

１１．３０ 通学に対する地区別懇談会の開催 第２回（坂上地区通学問題懇談会）

１２． １ 通学に対する地区別懇談会の開催 第３回（太田地区通学問題懇談会）

１２． ５ 通学に対する地区別懇談会の開催 第４回（岩島地区通学問題懇談会）

１２． ６ 通学に対する地区別懇談会の開催 第５回（東地区通学問題懇談会）

１２．１３ 議員全員協議会へ通学に対する地区別懇談会の内容について報告

Ｈ２４

１．１１ 通学に対する地区別懇談会の開催 第６回（東地区通学問題懇談会）

３． ２ 第２回東吾妻町立学校通学問題審議会開催

各地区通学問題懇談会の概要報告、

通学方法について通学バスを基本に今後検討していくことを確認

通学バスによる計画路線を提示した地区別懇談会の開催を確認

３．１２ 議員全員協議会へ第２回通学問題審議会での検討内容を報告

５． ９ 通学バスによる基本路線計画に対する地区別懇談会の開催 第１回

東地区通学問題懇談会

５．１０ 通学バスによる基本路線計画に対する地区別懇談会の開催 第２回

太田地区通学問題懇談会

５．１１ 校長会議において、統合に関わる学校関係の組織体制を協議

５．１５ 通学バスによる基本路線計画に対する地区別懇談会の開催 第３回

原町地区通学問題懇談会

５．１６ 通学バスによる基本路線計画に対する地区別懇談会の開催 第４回

坂上地区通学問題懇談会

５．１７ 通学バスによる基本路線計画に対する地区別懇談会の開催 第５回

岩島地区通学問題懇談会

５．２９ 東吾妻町中学校統合準備委員会の設置

委員の委嘱２９名（教育委員４名・小中 PTA 会長１０名・小中学校長１０名・

区長会長代表５名）

３部会を設置し統合に関する事務を進めていくことを確認

６． ７ 文教厚生常任委員会へ統合準備会が設置されたことを報告

６．１１ 中学校統合準備委員会 総務部会の開催（新中学校の校名の決定方法について協議

公募制を採用することで決定）

６．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（校長会議）班別の予定確認

６．２０ 町内全戸に対し校名募集のお知らせを配布 (募集期間７月～８月)

６．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 教育課程編成班（教頭会議）

６．３０ 給食調理場建設の予定を PTA 連絡協議会に報告(幼小中 PTA 連絡協議会研修）

７． ９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会(校長会議） 各班の検討事項の確認

７．１３ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 生徒活動班会(体育主任）



７．１３ 東吾妻町幼小中 PTA 連絡協議会の要望に対する説明会

７．１７ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服検討委員会（PTA へのｱﾝｹｰﾄ実施確認）

７．２４ 中学校統合準備委員会 地域関連部会（規約の案の検討及び案に基づき PTA へ協議

検討をお願いする）

７．２５ 給食調理場の設計委託業者のプロポーザル実施

７．２７ 文教厚生常任委員会へ統合の経過報告、給食センターの計画報告

８． ２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会(年間指導計画・教材備品に関する協議）

８．２３ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 教育課程編成班会(教頭会議）

８．２４ 「中学校統合の再検討に関する陳情」を東地区 PTA が議会提出

８．２７ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服検討委員会（PTA に対しｱﾝｹｰﾄ実施確認。

各学校から PTA へ配布）

８．２９ 原町中学校校舎改築の設計委託業者選定のプロポーザル実施

８．２９ 文教厚生常任委員会へ統合準備委員会進捗状況、給食センターの計画報告

９． ５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 生徒活動班会(部活動の運営）

９．１３ 中学校統合準備委員会 総務部会(校名候補選定会議）

９．１８ 東地区 PTA の「中学校統合の再検討に関する陳情」が議会で採択

９．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 施設整備班会（理科備品確認作業）

１０． ３ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服検討委員会（ｱﾝｹｰﾄ結果による基本案決定）

１０．１６ 第 2 回中学校統合準備委員会（校名候補を決定）

１０．１９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 教育課程編成班会（指導要録等の協議）

１０．２６ 東地区 PTA 陳情採択に伴う中学校統合説明会（新巻地区）

１０．３０ 東地区 PTA 陳情採択に伴う中学校統合説明会（箱島地区）

１０．３１ 東地区 PTA 陳情採択に伴う中学校統合説明会（奥田地区）

１１． １ 東地区 PTA 陳情採択に伴う中学校統合説明会（岡崎地区）

１１． ６ 東地区 PTA 陳情採択に伴う中学校統合説明会（五町田地区）

１１． ８ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服検討委員会（制服等仕様書協議）

１１．１４ 太田地区へ議会陳情採択による統合説明会

１１．１５ 坂上地区へ議会陳情採択による統合説明会

１１．１６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 教育課程編成班会(教頭会議）

１１．１９ 原町地区へ議会陳情採択による統合説明会

１１．２０ 「中学校統合の構想」を毎戸配布

１１．２０ 岩島地区へ議会陳情採択による統合説明会

１１．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（校舎改修の協議、各班会の報告）

１１．３０ 議員全員協議会において、町長より統合を平成 27 年 4 月とする方針変更説明

１２． ５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 生徒活動班会（部活動の協議）

１２． ５ スクールバス運行委託に伴う業者選定の二次審査

１２．１０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（方針変更に伴う説明、今後の協議）

１２．１７ 12 月議会定例会において、中学校統合等対策特別委員会を設置

Ｈ２５．

１． ９ 中学校統合等対策特別委員会

１．１５ 岩島地区へ方針変更による統合説明会



１．１７ 坂上地区へ方針変更による統合説明会

１．１８ 中学校統合等対策特別委員会

１．２１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会(各班会の報告）

１．２１ 原町地区へ方針変更による統合説明会

１．２４ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服等検討委員会（制服業者による提案説明会）

１．２５ 太田地区へ方針変更による統合説明会

１．２８ 東地区へ方針変更による統合説明会

１．３１ 中学校統合等対策特別委員会

２． ５ 方針変更による「中学校統合の構想」と「説明会概要」を毎戸配布

２． ８ 中学校統合等対策特別委員会

２．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（校舎改修計画協議）

２．１８ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服検討委員会（制服業者選定）

２．１９ 中学校統合等対策特別委員会

２．２０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 教育課程編成班会(社会科副教材の検討）

２．２０～３．５ 議会による中学校統合に関するアンケート調査実施

２．２７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会 施設整備班会(国語科部会）

３． １ 中学校統合等対策特別委員会

３． ６ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服等検討委員会（業者と詳細協議）

３．１１ 中学校統合等対策特別委員会

３．１８ 中学校統合等対策特別委員会

３．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班報告、協議）

３．１８ 第３回中学校統合準備委員会（各部会報告、各班進捗状況確認）

３．２１ 中学校統合等対策特別委員会

３．２７ 中学校統合等対策特別委員会

３．２８ スクールバス運行委託に伴う業者選定の三次審査

４．１０ 中学校統合等対策特別委員会

４．１５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（異動に伴う協議）

４．２２ 中学校統合等対策特別委員会

４．２６ 中学校統合等対策特別委員会

５． ８ 中学校統合等対策特別委員会

５．１５ 中学校統合等対策特別委員会

５．１７ 中学校統合準備委員会 総務部会 制服等検討委員会（業者と詳細協議）

５．２２ 中学校統合等対策特別委員会

５．３０ 中学校統合等対策特別委員会

５．３０ 臨時議会において中学校設置条例の一部改正が可決

これにより平成 27 年 4 月 1 日統合、中学校名が東吾妻中学校に正式決定となる

臨時議会において原町中学校校舎改築Ⅰ期工事請負契約の締結が可決

６． ３ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（校舎増改築計画協議）

６．１１ 中学校統合等対策特別委員会

６．１７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（制服等の協議）

６．２５ 中学校統合等対策特別委員会



６．２７ 臨時議会において給食センター工事の請負契約締結が可決

７． ４ 第４回中学校統合準備委員会（校歌・校章について、歌詞に入れたいことばや校章

のイメージを募集することを決定。制服・体育着の基本デザイン最終決定）

７． ８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（制服・体育着業者との協議）

７．２２ 中学校統合等対策特別委員会

７．２３～２４ 東吾妻町６年生体験交流学習（ｺﾆﾌｧｰいわびつ 五小学校６年生 112 人参加）

７．２３ 中学校統合準備委員会 総務部会（校歌・校章についての募集要項を検討）

７．２５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（学校事務班で嬬恋村視察研修）

８． ５ 校歌・校章の募集記事を広報紙に掲載

８． ５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班会（体育主任・生徒指導主任 制

服･体育着の業者と協議）

８．２８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況確認 制服等の着用時期につ

いての保護者アンケートの検討）

９． ２ 制服等の着用時期についての保護者アンケート実施

９．１１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（学校事務会議）

９．１３ 中学校統合等対策特別委員会

９．３０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況確認。制服等の保護者アンケ

ート取りまとめ。２６年度から着用できることを決定。部活動についての保護者ア

ンケートを検討）

１０． ２ 中学校統合準備委員会 総務部会（校歌・校章の募集結果取りまとめ。 応募件数

８７件。制作依頼者協議、決定）

１０． ３ 中学校統合準備委員会 地域関連部会（統合中学校 PTA 会則等の検討。スクールバ

ス乗車範囲の検討）

１０． ８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班会(体育主任）

１０．１５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（教科担当班 整備計画確認）

１０．１５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（総合的な学習主任 年間指

導計画検討）

１０．１８ 制服･体育着･カバン等についての決定事項を保護者へ通知

１０．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（特別支援教室担当 整備計画確

認）

１０．２３ 中学校統合等対策特別委員会

１０．３１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（PTA 等の持寄金の検討。部活動合同練習会

の検討）

１１． ５ 部活動についての保護者アンケート実施

１１． ８ 第３回東吾妻町立学校通学問題審議会開催

小学校の通学方法に関することについて協議

小学校の通学方法の不均衡をスクールバスを使用することにより是正することを

確認

１１．１１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況確認。全体会議の検討。閉校

記念誌の検討）

１１．２７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（道徳主任 年間指導計画検



討）

１２． ５ 第４回東吾妻町立学校通学問題審議会開催

答申内容について協議し、答申書決定

①統合中学校の通学方法は、スクールバスを基本とする

②小学校の通学方法は、現在の学校区における通学を基本とし、スクールバスを

使用する

１２． ６ 審議会委員長から中澤町長へ答申書提出

１２． ９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（部活動についての保護者アンケート取りま

とめ、協議。各班進捗状況確認。全体会議協議）

１２．１２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（総合的な学習主任 年間指

導計画検討）

中学校統合等対策特別委員会

１２．１３ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（教頭担当 校時表･学校行事

･入学説明会の検討）

１２．１８ 中学校統合準備委員会 地域関連部会（PTA 会則案の検討、スクールバス乗車範囲

の検討。各 PTA に会則案を提示し、来年度予算、活動方針等の検討依頼確認。スク

ールバスの乗車範囲は 4km を基本とすることを確認）

１２．２４ 各中学校ＰＴＡに会則案を提示し、来年度予算、活動方針等の検討依頼

議会において原町中学校校舎改築Ⅱ期工事請負契約の締結が可決

１２．２５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会全体会議（統合に向けた進捗状況確認。各班

会議）

中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（特別支援教室担当 備品等確認）

Ｈ２６．

１．２０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（PTA 総会、入学説明会の共通事項確認。各

班進捗状況確認）

１．２２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（生徒指導･体育主任担当 統合中

の生徒指導について）

１．２８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（教頭会議 入学説明会･学校

行事･PTA 行事の検討）

１．３１ 原町中学校校舎改築Ⅰ期工事完成

２．１３ 中学校統合準備委員会 総務部会（校章の基本デザイン案決定）

２．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（進捗状況確認、入学説明会等協議）

３．１２ 中学校統合等対策特別委員会

３．１７ 第５回中学校統合準備委員会（各班進捗状況報告、校章基本デザイン決定、部活動

基本事項決定）

３．１９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（学校運営部会だよりの発行、来年度新人大

会等協議、進捗状況確認）

３．１９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（社会科主任担当 副教材の検討）

５． ２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（部活動班 合同練習会運営、ユ

ニフォーム、チーム編成等について協議）

５．１２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、交流学習･部活動･閉校



開校式等協議）

５．２２ スクールバス運行計画説明会（原町地区）

５．２６ スクールバス運行計画説明会（東地区）

５．２７ スクールバス運行計画説明会（岩島地区）

５．２８ スクールバス運行計画説明会（坂上地区）

５．２９ スクールバス運行計画説明会（太田地区）

６．１１ 中学校統合等対策特別委員会

６．１７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（学年主任担当 交流学習協

議）

６．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、交流学習会実施要項の

検討、統合後の各種団体の対応等協議）

６．２４ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（教務主任担当 通知表･定期

テスト･学年行事等協議）

６．２６ 中学校統合準備委員会 地域関連部会（スクールバス運行計画説明会での意見協議

検討）

６．２７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（部活動班 合同練習会。郡中体

連新人大会、統合中部活動の希望調査等協議）

７． １ 中学校統合準備委員会 学校運営部会教育課程編成班（道徳主任担当 道徳の年間

指導計画協議）

７． ７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、備品等の搬入搬出作業

検討、修学旅行・高原学校協議、朝部活・放課後部活の開始終了協議、学級名等に

ついて協議）

７． ９ 中学校統合準備委員会 地域関連部会中学校教頭班（PTA 事業計画の検討）

７．１６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班会（教科担当 各教科の進捗状況

確認、今後の対応協議）

７．１６ 太田地区スクールバス乗車範囲相談会（バス乗車範囲協議、行政区の中西、泉まで

が乗車範囲と決定）

７．２３ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（理科部会 理科室の状況確認、

運び込み備品の再検討）

７．２３～２４ 東吾妻町６年生交流学習会（北毛青少年自然の家 五小学校６年生 119 人参加）

７．２５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（部活動班 部活動朝練習につい

て協議）

７．２５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（生徒指導情報交換会 自校の問

題行動等の情報交換）

８． ５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会生徒活動班（部活動合同練習会運営会議 合

同練習会の内容･運営等協議）

８． ７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（美術部会 美術備品の状況確

認、移動備品の検討）

８． ７ 中学校統合準備委員会 地域関連部会（スクールバス運行計画最終案協議）

８． ８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（美術部会 美術備品の状況確

認、移動備品の検討）



８．２０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（技術部会 技術備品の状況確認、

移動備品の検討）

８．２０ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（社会科部会 運び込み備品の再

検討）

８．２１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（国語部会 運び込み備品の再検

討）

８．２１ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班（数学科部会 運び込み備品の再

検討）

８．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、移動備品の検討、引っ

越し作業日程の協議、生徒会役員選出検討、閉校記念誌検討協議）

９． ２ 中学校統合準備委員会 地域関連部会中学校教頭班（PTA 事業計画、予算の検討）

９．１０ 中学校統合等対策特別委員会

９．１０ 中学校統合準備委員会 総務部会（校歌・校章検討協議。校歌については決定、校

章については修正協議）

９．１８ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、移動備品の検討、交流

会の確認、閉会校式協議等）

９．３０ 中学校統合準備委員会 地域関連部会中学校教頭班（PTA 旅費規程、PTA･後援会会

費徴収方法、PTA 学年学級委員会選出要領、後援会の予算、PTA 会計、PTA 会員名

簿等の検討）

９．３０ スクールバス運行計画説明会（町コンベンションホール。地域関連部会での協議結

果報告、最終基本運行計画説明）

１０．２２ 中学校統合準備委員会 学校運営部会施設整備班会（教科担当 備品等移動一覧の

確認、備品移動の手順等について）

１０．２９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（各班進捗状況報告、備品の移動協議、修学

旅行班編成、生活のきまり検討、閉会校式協議、スクールバス乗降練習協議等）

１１． ６ 中学校統合に向けた交流会（中学２年生 原町中学校に５校の２年生が集まり、校

舎見学や統合中の説明、レクリェーション等を行った）

１１．１１ 中学校統合に向けた交流会（中学１年生 原町中学校に５校の１年生が集まり、校

舎見学や統合中の説明、レクリェーション等を行った）

１１．１７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況について）

１２． ６ 部活動合同練習会（原町中学校）

１２． ９ 中学校統合準備委員会 学校運営部会中学校教頭班(統合中学校の入学説明会、１月

２２日の保護者説明会について）

１２．１６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況について、各班の課題について）

１２．２５ 中学校統合準備委員会 社会科部会(各学年の進捗状況の確認、備品の確認について)

１２．２５ 備品等の全体移動日①

１２．２６ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況について）

Ｈ２７．



１．１０ 部活動合同練習会（原町中学校）

１．２２ 中学校統合に向けた保護者向け説明会（コンベンションホール 学校の施設・設備、

教育課程、生徒の活動、学校運営に関する説明）

１．２７ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況について）

２． ７ 部活動合同練習会（原町中学校）

２． ７ 統合中学校スクールバス通学予行練習（中学１･２年生対象 部活動合同練習に合

わせ各停留所から原町中学校まで）

２．１３ 中学校入学説明会（原町中学校 ６年生（新入生）対象 統合中学校の概要、中学

校生活の概要、健康教育の概要に関する説明）

２．２４ 中学校統合準備委員会 施設整備班理科部会(理科備品の移動に関する打ち合わせ）

２．２５ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況について）

３． ４ 統合中学校スクールバス通学予行練習(６年生対象 各停留所から原町中学校まで)

３．１３ 管内中学校 卒業式（東・太田・原町・岩島・坂上）

３．１９ 統合中学校級編成等に係る情報交換会（養護部会、新１年生部会、新２年生部会、

新３年生部会）

３．２１ 部活動合同練習会（原町中学校）

３．２１ 統合中学校スクールバス通学予行練習（中学１･２年生対象 部活動合同練習に合

わせ各停留所から原町中学校まで）

３．２４ 中学校統合準備委員会 学校運営部会（中学校統合に向けた各班会の取組の進捗状

況、東吾妻中学校の組織編成について）

３．２６ 管内中学校閉校式（東・太田・原町・岩島・坂上）

３．２７ 備品等の全体移動日②

４． ３ 東吾妻中学校スクールバス運行開始（部活動運行）

４． ７ 東吾妻中学校 開校式、入学式


